

NÚMERO DE SERVICIO	TIPO DE SELECCIÓN/MODALIDAD	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	NOMBRE DEL SERVICIO	N° CONTRATO	EMPRESA EJECUTORA	RESIDENTE DE OBRA	INSPECTOR DE OBRA	Valor Referencial (\$/)	Monto del Contrato de Servicio (\$/)	PLAZO DE EJECUCIÓN DE SERVICIO (DÍAS)	FASE 1	F1- Fecha de inicio	F1- Fecha de término	notificación de aprobación	% DE AVANCE DE LA FASE 1	FASE 2	F2- Fecha de inicio	F2- Fecha de término	Suspensión	F2- Fecha de término real	% DE AVANCE DE LA FASE 2	FASE 3	F3- fecha de inicio- Rutinario	F3- fecha de término- rutinario	Inventario vial	% DE AVANCE DE LA FASE 3	
D.U. 070-2020 SANCHEZ CARRION 01	Tipo: Regimen Especial Modalidad: Procedimiento Especial de Selección	Suma alta	MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CHAMIZ-CAHUADAN-PUMAPAPA, LONG. 7.300 KM, DISTRITO HUAMACHUCO-PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN- LA LIBERTAD	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 052-2020-MPSC PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 003-2020-MPSC Fecha Suscrip.: 18/08/2020	CORPORACION EMANUEL & L.S.A.C.	RAUL DANTE BLAS RODRIGUEZ (CIP N° 77906)	NAYARET PATRICA ROJAS POÉMAPE (CIP N° 21701)	/	622,237.00	497,789.60	415 días calendario, comprende: FASE 1, FASE 2, FASE 3	plazo de Elaboración de Plan de Trabajo: 20 días calendario	19-Ago-20	07-Set-20	03-Nov-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento periódico: 30 días calendario	04-Nov-20	03-Dic-20		15-Dic-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento rutinario: 360 días calendario / Plazo de ejecución de Inventario Vial: 5 días calendario	01-Ene-21	26-Dic-21	Inicia al día siguiente de suscrita el acta de terminación del mantenimiento rutinario	8.33%
D.U. 070-2020 SANCHEZ CARRION 02	Tipo: Regimen Especial Modalidad: Procedimiento Especial de Selección	Suma alta	MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: RUMICHACA-CAHUADAN- PUENTE PEDRA LONG. 5.300KM, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 056-2020-MPSC PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPSC Fecha Suscrip.: 20/08/2021	MULTISERVICIOS CABARGON SAC	CUBA GALARRETA, ANTHONY EDWIN (CIP N° 139573)	ROJAS POÉMAPE, NAYARET PATRICIA (CIP N° 21701)	/	451,761.00	361,408.80	415 días calendario, comprende: FASE 1, FASE 2, FASE 3	plazo de Elaboración de Plan de Trabajo: 20 días calendario	21-Ago-20	09-Set-20	30-Set-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento periódico: 30 días calendario	01-Oct-20	30-Oct-20		30-Oct-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento rutinario: 360 días calendario / Plazo de ejecución de Inventario Vial: 5 días calendario	01-Ene-21	26-Dic-21	Inicia al día siguiente de suscrita el acta de terminación del mantenimiento rutinario	8.33%
D.U. 070-2020 SANCHEZ CARRION 03	Tipo: Regimen Especial Modalidad: Procedimiento Especial de Selección	Suma alta	MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CULICANDA-HUACHACO-COYOHURO-CHUNGALLES, LONG. 25.000KM, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 057-2020-MPSC PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 003-2020-MPSC Fecha Suscrip.: 20/08/2020	CORPORACION RC SAC	MAIDITH SUSY ZAVALETA CUEVAS (CIP N° 173354)	JUAN FRANCISCO LOYOLA MORALES (CIP N° 119928)	/	2,130,950.00	1,704,760.00	475 días calendario, comprende: FASE 1, FASE 2, FASE 3	plazo de Elaboración de Plan de Trabajo: 20 días calendario	21-Ago-20	09-Set-20	24-Nov-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento periódico: 30 días calendario	25-Nov-20	22-Feb-21			90.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento rutinario: 360 días calendario / Plazo de ejecución de Inventario Vial: 5 días calendario			Inicia al día siguiente de suscrita el acta de terminación del mantenimiento rutinario	0.00%
D.U. 070-2020 SANCHEZ CARRION 04	Tipo: Regimen Especial Modalidad: Procedimiento Especial de Selección	Suma alta	MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CHAQUIBAMBA-CARABAMBA, LONG. 10.000KM, DISTRITO MARCABAL, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 058-2020-MPSC PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 004-2020-MPSC Fecha Suscrip.: 20/08/2020	CORPORACION N. SAC	EDSON FRANCISCO CISNEROS LAVADO (CIP N° 150475)	ROJAS POÉMAPE, NAYARET PATRICIA (CIP N° 21701)	/	852,380.00	681,904.00	415 días calendario, comprende: FASE 1, FASE 2, FASE 3	plazo de Elaboración de Plan de Trabajo: 20 días calendario	21-Ago-20	09-Set-20	02-Oct-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento periódico: 30 días calendario	30-Oct-20	01-Nov-20		30-Oct-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento rutinario: 360 días calendario / Plazo de ejecución de Inventario Vial: 5 días calendario	01-Ene-21	26-Dic-21	Inicia al día siguiente de suscrita el acta de terminación del mantenimiento rutinario	8.33%
D.U. 070-2020 SANCHEZ CARRION 05	Tipo: Regimen Especial Modalidad: Procedimiento Especial de Selección	Suma alta	MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: ALTO SUCCHA-ALTO VAQUERIA-VAQUERIA LA VIRA, LONG. 20.250 KM, DISTRITO COCHOCHO, PROVINCIA SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 053-2020-MPSC PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 005-2020-MPSC Fecha Suscrip.: 18/08/2020	ELY S.A.C.	WILFREDO DIEGO LAVADO SALAZAR (CIP N° 148035)	GONZALO POLO JULCA (CIP N° 187702)	/	1,726,069.00	1,380,855.20	475 días calendario, comprende: FASE 1, FASE 2, FASE 3	plazo de Elaboración de Plan de Trabajo: 20 días calendario	19-Ago-20	07-Set-20	05-Oct-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento periódico: 30 días calendario	06-Oct-20	03-Ene-21		12-Ene-21	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento rutinario: 360 días calendario / Plazo de ejecución de Inventario Vial: 5 días calendario	01-Ene-21	26-Dic-21	Inicia al día siguiente de suscrita el acta de terminación del mantenimiento rutinario	0.00%
D.U. 070-2020 SANCHEZ CARRION 06	Tipo: Regimen Especial Modalidad: Procedimiento Especial de Selección	Suma alta	MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: ALTO SOPLA-MANACACHO-MARCABAL GRANDE LONG. 19.000 KM, DISTRITO DE SARTIMBAMBA, PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 060-2020-MPSC PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 006-2020-MPSC Fecha Suscrip.: 21/08/2020	CONSORCIO ALTO SOPLA	CARLOS RODRIGO NAVARRO GUERRA (CIP N° 213025)	OSCAR ERICSON CARRIÓN BLAS (CIP N° 179187)	/	1,619,522.00	1,295,617.60	465 días calendario, comprende: FASE 1, FASE 2, FASE 3	plazo de Elaboración de Plan de Trabajo: 20 días calendario	22-Ago-20	10-Set-20	28-Set-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento periódico: 30 días calendario	29-Set-20	27-Nov-20			70.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento rutinario: 360 días calendario / Plazo de ejecución de Inventario Vial: 5 días calendario			Inicia al día siguiente de suscrita el acta de terminación del mantenimiento rutinario	0.00%
D.U. 070-2020 SANCHEZ CARRION 07	Tipo: Regimen Especial Modalidad: Procedimiento Especial de Selección	Suma alta	MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: CASGABAMBA-PAMPA DE ARENA, LONG. 8.650 KM, DISTRITO DE SANAGORAN, PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 071-2020-MPSC PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 007-2020-MPSC Fecha Suscrip.: 02/09/2020	N&P GLOBAL CONSTRUCTION EIRL	STEVEN THOMAS VILLALBOS GARCIA (CIP N° 183796)	JUAN FRANCISCO LOYOLA MORALES (CIP N° 119928)	/	737,309.00	589,847.20	415 días calendario, comprende: FASE 1, FASE 2, FASE 3	plazo de Elaboración de Plan de Trabajo: 20 días calendario	03-Set-20	22-Set-20	05-Oct-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento periódico: 30 días calendario	06-Oct-20	04-Nov-20		04-Nov-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento rutinario: 360 días calendario / Plazo de ejecución de Inventario Vial: 5 días calendario	01-Ene-21	26-Dic-21	Inicia al día siguiente de suscrita el acta de terminación del mantenimiento rutinario	8.33%
D.U. 070-2020 SANCHEZ CARRION 08	Tipo: Regimen Especial Modalidad: Procedimiento Especial de Selección	Suma alta	MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EDEN-SARIN, LONG. 8.250 KM, DISTRITO DE SARIN, PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 059-2020-MPSC PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 008-2020-MPSC Fecha Suscrip.: 20/08/2020	CORPORACION RC SAC	EDWIN JESUS RODRIGUEZ MENDEZ (CIP N° 82600)	JAMES HARDEY CARRANZA PAREDES (CIP N° 221107)	/	703,214.00	562,571.20	415 días calendario, comprende: FASE 1, FASE 2, FASE 3	plazo de Elaboración de Plan de Trabajo: 20 días calendario	21-Ago-20	09-Set-20	06-Oct-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento periódico: 30 días calendario	07-Oct-20	05-Nov-20		05-Nov-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento rutinario: 360 días calendario / Plazo de ejecución de Inventario Vial: 5 días calendario	01-Ene-21	26-Dic-21	Inicia al día siguiente de suscrita el acta de terminación del mantenimiento rutinario	8.33%
D.U. 070-2020 SANCHEZ CARRION 09	Tipo: Regimen Especial Modalidad: Procedimiento Especial de Selección	Suma alta	MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: DESVÍO DE MOYAN-CEBADAPAMPA, LONG. 6.970 KM, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 062-2020-MPSC PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 009-2020-MPSC Fecha Suscrip.: 21/08/2021	CORPORACION MOYAN	RUIZ JIMENEZ, MANUEL JESUS (CIP N° 191546)	JAMES HARDEY CARRANZA PAREDES (CIP N° 221107)	/	594,109.00	475,287.20	415 días calendario, comprende: FASE 1, FASE 2, FASE 3	plazo de Elaboración de Plan de Trabajo: 20 días calendario	22-Ago-20	10-Set-20	28-Set-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento periódico: 30 días calendario	29-Set-20	28-Oct-20		29-Nov-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento rutinario: 360 días calendario / Plazo de ejecución de Inventario Vial: 5 días calendario	01-Ene-21	26-Dic-21	Inicia al día siguiente de suscrita el acta de terminación del mantenimiento rutinario	8.33%
D.U. 070-2020 SANCHEZ CARRION 10	Tipo: Regimen Especial Modalidad: Procedimiento Especial de Selección	Suma alta	MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EL CALVARIO-CHOCTAMALCA LONG. 4.0 KM DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 061-2020-MPSC PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 010-2020-MPSC Fecha Suscrip.: 21/08/2020	N&P GLOBAL CONSTRUCTION EIRL	GUEVARA PAREDES, KEVIN ELI (CIP N° 171911)	JAMES HARDEY CARRANZA PAREDES (CIP N° 221107)	/	340,952.00	272,761.60	415 días calendario, comprende: FASE 1, FASE 2, FASE 3	plazo de Elaboración de Plan de Trabajo: 20 días calendario	22-Ago-20	10-Set-20	06-Oct-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento periódico: 30 días calendario	07-Oct-20	05-Nov-20		05-Nov-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento rutinario: 360 días calendario / Plazo de ejecución de Inventario Vial: 5 días calendario	01-Ene-21	26-Dic-21	Inicia al día siguiente de suscrita el acta de terminación del mantenimiento rutinario	8.33%
D.U. 070-2020 SANCHEZ CARRION 11	Tipo: Regimen Especial Modalidad: Procedimiento Especial de Selección	Suma alta	MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. LI- 901 DESV. LOS AYLAYOS- CAUCHARATAY LONG. 7.780 KM DISTRITO DE CHUGUAY - SANCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO N° 054-2020-MPSC PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 011-2020-MPSC Fecha Suscrip.: 18/08/2020	ELY S.A.C.	BOÑÓN CHAVEZ, ALFONSO ESTEBAN (CIP N° 34197)	POLO JULCA GONZALO (CIP N° 187702)	/	663,152.00	530,521.60	415 días calendario, comprende: FASE 1, FASE 2, FASE 3	plazo de Elaboración de Plan de Trabajo: 20 días calendario	19-Ago-20	07-Set-20	28-Set-20	100.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento periódico: 30 días calendario	29-Set-20	28-Oct-20			85.00%	Plazo de ejecución del mantenimiento rutinario: 360 días calendario / Plazo de ejecución de Inventario Vial: 5 días calendario			Inicia al día siguiente de suscrita el acta de terminación del mantenimiento rutinario	0.00%