



MPSC



ALCALDÍA

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
SÁNCHEZ CARRIÓN - IVP S.C."La Muy Ilustre y Fiel Ciudad"
"Tierra Clásica de Patriotas"*"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"**"Año del Bicentenario del Fundador de la República, Doctor José Faustino Sánchez Carrión y la
Defensa de la Dignidad Republicana"***ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN
CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2025****A. MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES**

A la fecha, se ha iniciado la ejecución de los siguientes mantenimientos rutinarios, financiados con Recursos Ordinarios, mediante Convenio N° 122-2025-MTC/21 firmado ente la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión y PROVIAS DESCENTRALIZADO.

- ❖ **SERVICIO:** "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: SAN LORENZO – QUEROBAL, LONG. TOTAL 1+980 KM, DISTRITO DE CURGOS, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD".

Contrato : CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N° 017-2025-MPSC/O.A.
Empresa Ejecutora : EMPRESA CONSTRUCTORA OSFER GEMINIS S.A.C.
Plazo de Ejecución : 128 días calendario.
Inicio : 10/09/2025
Estado : En Ejecución
Monto Contractual : S/ 6,763.00 Soles.





MPSC

ALCALDÍA



INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
SÁNCHEZ CARRIÓN – IVP S.C.

"La Muy Ilustre y Fiel Ciudad"
"Tierra Clásica de Patriotas"

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"
"Año del Bicentenario del Fundador de la República, Doctor José Faustino Sánchez Carrión y la
Defensa de la Dignidad Republicana"

❖ SERVICIO: "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: DV. LA CUESTA - LA CUESTA, LONG. TOTAL 1+462 KM, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD".

Contrato : CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N° 018-2025-MPSC/O.A.
Empresa Ejecutora : SERVICIOS & MANTENIMIENTO VILCA MONZON S.A.C.
Plazo de Ejecución : 128 días calendario.
Inicio : 13/09/2025
Estado : En Ejecución
Monto Contractual : S/ 4,993.90 Soles.






MPSC

ALCALDÍA

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
SÁNCHEZ CARRIÓN – IVP S.C."La Muy Ilustre y Fiel Ciudad"
"Tierra Clásica de Patriotas"*"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"**"Año del Bicentenario del Fundador de la República, Doctor José Faustino Sánchez Carrión y la
Defensa de la Dignidad Republicana"*

- ❖ **SERVICIO:** "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: EMP. LI – 829 (MARCOCHUGO) – EL CAPULI, LONG. TOTAL 1+410 KM, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN – LA LIBERTAD".

Contrato : CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS N° 019-2025-MPSC/O.A.
Empresa Ejecutora : SERVICIOS & MANTENIMIENTO VILCA MONZON S.A.C.
Plazo de Ejecución : 128 días calendario.
Inicio : 18/09/2025
Estado : En Ejecución
Monto Contractual : S/ 4,816.56 Soles.





MPSC

ALCALDÍA

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
SÁNCHEZ CARRIÓN – IVP S.C."La Muy Ilustre y Fiel Ciudad"
"Tierra Clásica de Patriotas"



"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"
*"Año del Bicentenario del Fundador de la República, Doctor José Faustino Sánchez Carrión y la
 Defensa de la Dignidad Republicana"*

B. MANTENIMIENTOS PERIÓDICO: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

A la fecha, se ha iniciado la ejecución del siguiente mantenimiento periódico, financiado con Recursos Determinados y realizado bajo la modalidad de Administración Directa, con el área de ODEMA.

- ❖ SERVICIO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LOS CAMINOS VECINALES DEL CASERIO LIC LIC; LONG. 12+102 KM; EN EL DISTRITO DE SARIN DE LA PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".

Modalidad de Ejecución	: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Plazo de Ejecución	: 20 Días Hábiles
Inicio	: 23/09/2025
Estado	: En Ejecución
Monto de Inversión	: S/ 158,147.95 Soles





MPSC

ALCALDÍA

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL
SÁNCHEZ CARRIÓN – IVP S.C."La Muy Ilustre y Fiel Ciudad"
"Tierra Clásica de Patriotas"*"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"**"Año del Bicentenario del Fundador de la República, Doctor José Faustino Sánchez Carrión y la
Defensa de la Dignidad Republicana"***C. LIQUIDACIÓN DE OBRAS:**

A la fecha, se han liquidado las siguientes obras:

- ❖ Obra: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CASERÍO CARABAMBA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", Código Único de Inversión N° 2531214.
Contrato : CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 018-2023-MPSC/SG-LOG.
Contratista : CONSORCIO ALDAYRO
Monto Contractual : S/ 1,029,802.62 Soles.
- ❖ Obra: "RENOVACIÓN DEL PUENTE; EN EL (LA) CASERÍO CUMUMBAMBA, DISTRITO HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", Código Único de Inversión N° 2531178.
Contrato : CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 016-2023-MPSC/SG-LOG.
Contratista : CONSORCIO ALDAYRO
Monto Contractual : S/ 478,382.50 Soles.
- ❖ Obra: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CASERÍO LA ARENA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", Código Único de Inversión N° 2531160.
Contrato : CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 014-2023-MPSC/SG-LOG.
Contratista : CONSORCIO ALDAYRO
Monto Contractual : S/ 727,680.27 Soles.
- ❖ Obra: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) SECTOR LA COLPILLA, CASERIO CUMUMBAMBA, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", Código Único de Inversión N° 2531181.
Contrato : CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 017-2023-MPSC/SG-LOG.
Contratista : CONSORCIO ALDAYRO
Monto Contractual : S/ 482,146.74 Soles.

